

C.A.B.A., 10 de agosto de 2017

**CIRCULAR MODIFICATORIA N° 1**  
**COMPRA DIRECTA N° 244 RTA SE (RN)/2017**


**OBJETO:** Demolición y nuevo revestimiento parcial de la estructura del auditorio de LRA 7 RN Córdoba.

I. **Por medio de la presente comunicamos la siguiente modificación:**

**1. PLAZO DE OBRA :**

Modificación del plazo de obra de 30 a 45 días.

Se fundamenta en que el edificio está ubicado en el centro de la ciudad y no es posible tener constantemente un contenedor para evacuar escombros, puesto que solamente se pueden estar desde las 21 hs. hasta las 06 AM del otro día.



**Daniel Hortas**  
JEFE  
Dto. Lic. y Compras  
R.T.A. S.E. «Radio Nacional»