

CIRCULAR MODIFICATORIA N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA N° 04 RTA SE (RN)/2019

OBJETO: PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA IRRADIANTE DE AM Y FM EN ESTUDIOS Y PLANTA TRANSMISORA PACHECO DE LRA 1 RADIO NACIONAL BUENOS AIRES

I. Por medio de la presente comunicamos las siguientes modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 13°: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Las tareas encomendadas deben encontrarse totalmente finalizadas según el siguiente detalle:

Donde dice:

Renglón 1: 90 días contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra.

Renglón 2: 150 días contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra.

Debe decir:

Renglón 1: 150 días contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra.

Renglón 2: 150 días contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra.